

**Dohoda o řešení nedodržení termínu plnění Dodatku č. 2
k smlouvě o dílo a poskytování servisních služeb**

OLO a.s. ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU	
DOŠLO:	13. 05. 2019
Úsek:	Číslo. 1632

Strany dohody

Objednatel: **Odvoz a likvidácia odpadu a.s.**
sídlem: Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
zastoupená: Ing Anna Vargová, predseda predstavenstva,
JUDr. Andrej Bednárík, člen predstavenstva
IČO: 00681300
DIČ: 2020318256
IČ DPH: SK2020318256
IBAN: SK 37 7500 0000 0000 25332773
SWIFT: CEKOSKBX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 482/B
bank. spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: 25332773/7500

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **R ALTRA spol. s r.o.**
sídlem: Čimická 819/86a, Bohnice, 182 00 Praha, Česká republika
zastoupená: Jonášem Tichým, řetielem spoločnosti
IČO: 25676326
DIČ: CZ 25676326
IBAN: CZ64 0300 0000 0002 6341 5240
BIC: CEKOCZPP
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. č. 60314
bank. spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: 263415240/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále spolu i jako „**strany**“)

Strany se dohodly na následujících bodech:

- a. Zhotovitel zapracuje požadované a objednané úpravy pro Objednatele do inovované verze plánovacího modulu, postaveného na nové architektuře, a to v rámci původně sjednané ceny za vícepráce. Tzn. že tento upgrade plánovacího modulu bude dodán a implementován bezplatně.
- b. Přestože se objednanými vícepracemi výrazně navyšuje objem původního díla (z jehož výše je procentuálně odvozen maintenance poplatek), nebude Zhotovitel navrhopvat navýšení provozních plateb.
- c. Projekt bude ohraničen novými závaznými termíny (za předpokladu, že dojde k rychlé dohodě obou stran), a to:
 - i. Dodání testovací verze a zahájení testování: 31.5.2019.
 - ii. Ukončení testování, dodání finální verze: 31.8.2019.
- d. Zhotovitel přizná Objednateli slevu z celkové sjednané ceny díla, a to ve výši 2.500 EUR.

- e. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem dokončení dle výše bodu c. ii. z prokazatelných důvodů na straně Zhotovitele, bude Zhotovitel, na základě písemné výzvy Objednatele, povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 EUR za každý den prodlení počínaje dnem 1.9.2019.

V Bratislavě, dne: 10.4.2019.

za Objednatele:

OLO a.s.
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
akciová spoločnosť
Ivanská cesta 22
821 04 BRATISLAVA

.....
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ing. Anna Vargová
předseda představenstva OLO a.s.

.....
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
JUDr. Andrej Bednárík
člen představenstva OLO a.s.

V Praze dne: 23.4.2019

za Zhotovitele:

.....
R ALTRA spol. s r.o.
Jonáš Tichý
Ředitel společnosti

R ALTRA spol. s r.o.
Číslo účtu: 250205
182 30 1000000000
IČ: 25026705, DIČ: CZ25026705