

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO
„Výmena častí výtlačného potrubia“**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

**Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1. Objednávateľ

Obchodné meno a sídlo: **Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.**
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 482/B
v zastúpení: Ing. Martin Maslák, predseda predstavenstva
Ing. Rastislav Antala, MBA, člen predstavenstva

kontaktná osoba: Ing. Anna Rothbergová, ekológ Závodu Spaľovňa
odpadu, rothbergova@olo.sk

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN/číslo účtu: SK37 7500 0000 0000 2533 2773
IČO: 00 681 300
IČ DPH: SK2020318256
tel.: +421 918 110 504

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno a sídlo: **HYDROTECH, a.s.**
Modranská 153, 902 01 Vinosady

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 119/B
v zastúpení: Ing. Peter Bočan, predseda predstavenstva

Zástupca pre veci technické: Michal Vančo, zástupca riaditeľa,
michal.vanco@hydrotech

Bankové spojenie: UniCredit Bank
IBAN/číslo účtu: SK95 1111 0000 0013 7107 4003
IČO: 17 315 395
IČ DPH: SK2020334789
tel.: +421 33 646 1045

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 05.09.2019 v zmysle ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov zmluvu o dielo (ďalej len „ZoD“), ktorá je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác realizovaného v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Predmetom ZoD je realizácia výmeny rozvodu úseku zatepleného výtlačného potrubia odpadovej vody DN 150 pri Závode Spalovnía odpadu OLO a.s.

Čl. II

PREDMET DODATKU

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na zmene a doplnení ZoD v súlade s článkom XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA bod 13.9 ZoD a v súlade s článkom V CENA ZA DIELO bod 5.3 písm. b) ZoD z dôvodu potreby uskutočnenia doplnujúcich prác v predmete ZoD nasledovne:
- 2.1.1 V článku II PREDMET ZMLUVY sa vypúšťa celý **odsek 2.3.** a nahrádza sa novým odsekom, ktorý znie:
„2.3 Východiskovým podkladom k predmetu ZoD je: **Cenová ponuka – VÝKAZ VÝMER, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto ZoD a VÝKAZ VÝMER DOPLŇUJÚCICH PRÁČ, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k Dodatku č. 1 tejto ZoD.**“
- 2.1.2 V článku V CENA ZA DIELO sa vypúšťa celý **odsek 5.1.** a nahrádza sa novým odsekom, ktorý znie:
„5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (ďalej len „cena za dielo“) v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese obstarávania ako **cena bez DPH v sume 99.320,34 Eur, slovom: deväťdesiatdeväťtisíc trisťdvadsať eur a tridsaťštyri centov. DPH bude účtovaná v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a dodatkov.**“
- 2.1.3 V článku V CENA ZA DIELO sa vypúšťa celý **odsek 5.2.** a nahrádza sa novým odsekom, ktorý znie:
„5.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v **Prílohe č. 2 k tejto ZoD a v Prílohe č. 1 k Dodatku č.1 tejto ZoD.**“

Čl. III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 spolu s jeho neoddeliteľnou **Prílohou č. 1: Cenová ponuka - VÝKAZ VÝMER DOPLŇUJÚCICH PRÁČ** nadobúdajú platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.2. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku č. 1 k ZoD je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Dodatku č. 1 k ZoD alebo ZoD. V takom prípade sa zmluvné strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzavretia tohto Dodatku č. 1 k ZoD.

- 3.3. Dodatok č. 1 k ZoD je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis, vrátane Prílohy č. 1.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Dodatok č. 1 k ZoD uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, Dodatok č. 1 k ZoD neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 k ZoD je urobený v predpísanej forme, Dodatok č. 1 k ZoD si pred jeho podpísaním prečítali a na znak súhlasu ho podpísali.

V Bratislave dňa 19.09.2019

Za objednávateľa:

OLO a.s.
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADŮ
akciové spoloč.
ivanské
821 04

Ing. Martin Maslák
predseda predstavenstva

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Bočan
predseda predstavenstva

Ing. Rastislav Antala
člen predstavenstva



Cenová ponuka - VÝKAZ VÝMER DOPLŇUJÚCICH PRÁC

Stavba: „Výmena nadzemného potrubia na prepravu odpadovej vody do MCHBČOV“ - dodatok povrchovej úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

Miesto realizácie: Trasa Spaľovňa - MCHBČOV, Vičie hrdlo 72, 821 07 Bratislava

Zhotoviteľ: Hydrotech, a.s., IČO: 17 315 395

Spracoval: Michal Vančo, Hydrotech, a.s.

Dátum: 17.09.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 840,000	40,000
8		Rúrové vedenie				1 840,000	40,000
1		Dodanie antikorozívneho ekologického náteru a vybavenia, potrebného na natieračské práce	ks	20,000	12,800	256,000	40,000
2		Kompletné očistenie a odmastnenie rúry (320m) a ohybov (10ks)	m	320,000	1,200	384,000	0,000
3		Náter rúry (320m) a ohybov (10ks) špeciálnou antikoroziou farbou	m	320,000	3,750	1 200,000	0,000
VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				0,000	0,000
4		Dopravné náklady bez rozlíšenia	eur	1,000	0,000	0,000	0,000
5		Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných miestach práce vo výškach 15%	%	0,150	0,000	0,000	0,000

Celkom bez DPH

1 840,000 40,000

Lehota platnosti ponuky:

do 20.09.2019

Lehota realizácie stavebných prác:

od 20.09.2019 do 08.10.2019