

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 134-10-20 zo dňa 13.11.2020
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“) medzi:

OBJEDNÁVATEĽOM:

Obchodné meno: **Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.**
Sídlo: Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 482/B
Zastúpený: Ing. Andrej Ruťkovský, člen predstavenstva
Ing. Pavel Rúdý, člen predstavenstva
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu IBAN: SK37 7500 000 000 2533 2773
IČO: 00 681 300
DIČ: 2020318256
IČ DPH: SK2020318256

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno: **FBT Slovakia s. r. o.**
Sídlo: Tešedíková 77/A, 841 06 Bratislava
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 108607/B
Zastúpený: Marián Fiala, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu IBAN: SK40 1100 0000 0029 4001 5949
IČO: 50 114 255
DIČ: 2120198366
IČ DPH: SK 2120198366

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

(ďalej len „Dodatok“)

ČI. I**ÚVODNÉ USTANOVENIA**

- 1.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili Zmluvu na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať pre Objednávateľa vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť dielo „Opláštenie budovy“ (ďalej len „Dielo“) a Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zrealizované Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu v zmysle Zmlúvy.
- 1.2 Vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu realizácie Diela došlo k vykonaniu navyše prác zo strany Zhotoviteľa, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a ktoré na celkové Dielo nadväzujú a sú nevyhnutné k dokončeniu Diela, pričom niektoré pôvodne predpokladané práce neboli vzhľadom na reálny stav vykonané, a zároveň zmena Zhotoviteľa by nebola možné najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletné Dielo v plnom rozsahu, sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve na základe § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 1.3 Zmluvné strany sa akcentujúc na vyššie uvedené dohodli uzatvoriť tento Dodatok k Zmluve v súlade s bodom 15.1 Zmlúvy.

ČI. II
PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v bode 4 Zmluvy sa vkladá nový bod 4.2 v nasledovnom znení, ostatné body článku 4 Zmluvy sa prečísľujú:

*„Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní naviac prác, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy. Hodnota naviac prác v zmysle Prílohy č. 6 tejto Zmluvy predstavuje sumu vo výške **872,53 EUR bez DPH** (slovom: osemstosedemdesiatdva eur a päťdesiattri centov)“.*

- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v bode 4.4 Zmluvy sa za slová „bodu 4.1“ vkladajú slová „a bodu „4.2“.

ČI. III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na www.olo.sk v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu.
- 3.3 Tento Dodatok spolu so svojou Prílohou č. 1 – Príloha č. 6 Rozpis naviac prác tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.4 Dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno (1) vyhotovenie.

ZMLUVNÉ STRANY VYHLASUJÚ, že si tento Dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomé následkov z neho vyplývajúcich.

V Bratislave dňa 08.04.2021

V BA dňa 8.4.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Pavol
člen predstavenstva

Marian Hlaváč
konateľ

FB, Slovakia s.r.o.
Tešedikova 77
841 06 Bratislava

Ing. Pavel Rudy
člen predstavenstva

OLO a.s.
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
akciová spoločnosť
Ivanská cesta 22
821 04 BRATISLAVA

VÝKAZ VÝMER - Naviac Prace

Odbarateľ:

Spracovať: R. Matejovič

Projektant:

JKSO :

Dodávateľ: FBT Slovakia s.r.o.

Dátum: 26.10.2020

Stavba : Areal O.L.O.-Oceľová hala Jeseník - optiáštenie budovy

Objekt : Oceľová hala Jeseník - stavebné riešenie

Róbert Matejovič

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf. v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNÉ PRÁCE														
1	221	11310-7141	Odstranenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, ob 200 m ² celá hala.	98,000	m ²	2,99	293,02			293,02		0,098	9,604	
				1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:										
				293,02		293,02	293,02	0,00	293,02	0,00000	293,02	0,098	9,604	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
35	013	97908-1111	Odvoz sítě a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	6,330	t	12,49	79,05			79,05				
36	013	97908-1121	Odvoz sítě a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 22,829*29 = 662,041	197,780	t	0,40	79,11			79,11				
37	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sítě a vyburaných hmôt do 10 m	4,751	t	9,72	46,18			46,18				
38	013	97908-2121	Vnútrosl. doprava sítě a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m 22,829*8 = 182,632	42,200	t	1,09	46,00			46,00				
39	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sítě.na vymedzených skládkach *O-ostatný odpad	6,330	t	52,00	329,16			329,16				
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:										
				579,51		579,51	579,51	0,00	579,51	0,00000	579,51	0,000	6,000	
				PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:										
				872,530		872,53	872,53			872,53				
				Za rozpočet celkom bez DPH										