

k 31-15-21 D1
1. originál

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 31-15-21 zo dňa 17.03.2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“) medzi:

OBJEDNÁVATEĽOM:

Obchodné meno: **Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.**
Sídlo: Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 482/B
Zastúpený: Ing. Mgr. Ivan Sokáč, PhD., MBA, predseda predstavenstva
Ing. Andrej Rutkovský, člen predstavenstva
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu IBAN: SK37 7500 000 000 2533 2773
IČO: 00 681 300
DIČ: 2020318256
IČ DPH: SK2020318256

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno: **Supra technology s.r.o.**
Sídlo: Boleráz 92, 919 08 Boleráz
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 40355/T
Zastúpený: Kamil Hubinský, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu IBAN: SK75 0900 0000 0051 4665 9476
IČO: 50 966 979
DIČ: 2120551411
IČ DPH: SK2120551411

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

(ďalej len „Dodatok“)

Čl. I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili Zmluvu na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať pre Objednávateľa vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť projektovú dokumentáciu „Rekonštrukcia objektu dielne a kotolne“ (ďalej len „Dielo“) a Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zrealizované Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu v zmysle Zmluvy.
- 1.2 Vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu realizácie Diela došlo k vykonaniu navyše prác zo strany Zhotoviteľa, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a ktoré na celkové Dielo nadväzujú a zmena Zhotoviteľa by nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne Dielo v plnom rozsahu, sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve na základe § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.3 Zmluvné strany sa akcentujú na vyššie uvedené dohodli uzatvoriť tento Dodatok k Zmluve v súlade s bodom 22.8 Všeobecných obchodných podmienok Objednávateľa.

ČI. II
PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že článok V Zmluvy sa dopĺňa o nový bod 5.2 nasledovným znením:
„Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní naviac prác, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Hodnota naviac prác v zmysle Prílohy č. 3 tejto Zmluvy predstavuje sumu vo výške **1 200 EUR bez DPH (slovom: jedentisícdivesto eur)**“.

ČI. III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na www.olo.sk v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu.
- 3.3 Tento Dodatok spolu so svojou Prílohou č. 1 (Príloha č. 3) - Rozpis naviac prác tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.4 Dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno (1) vyhotovenie.

ZMLUVNÉ STRANY VYHLASUJÚ, že si tento Dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsah porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomé následkov z neho vyplývajúcich.

V Bratislave dňa 31.12.2021

V dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



Supra technology s.r.o.
919 08 Boieraz 92
IČO: 50-966 979
DIČ: 2120551411

Ing. Mgr. Ivan Sokáč, PhD., MBA
predseda predstavenstva

Kamil H
konateľ

Ing. Mgr. Ru...vský
predseda predstavenstva