

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 06-50OK/2018 (K/18/009/PG-11-18018-18)
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona NR SR č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I ZMLUVNÉ STRANY

1. Zhotoviteľ: **Siemens s.r.o.**
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, SR
zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Číslo zápisu: Oddiel Sro, vložka č. 4964/B
Ktorú zastupujú: Ing. Vladimír Slezák, generálny riaditeľ a konateľ
Mag. Daniela Armano-Wallner, finančná riaditeľka a konateľka
v zmluvných veciach: Ing. Jarmila Maliková, obchodno-ekonomická vedúca divízie SPG
Telefón: 02/5968 2610, jarmila.malikova@siemens.com
v technických veciach: Ing. Marek Pinter, vedúci Servisu divízie SPG
Telefón: 02/5968 2630, marek.pinter@siemens.com
IČO: 31 349 307
IČ DPH: SK2020295244
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK36 1111 0000 0014 2303 9032
Číslo zákazky zhotoviteľa: PG-11-18018-18

- ďalej len zhotoviteľ -

2. Objednávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava
Slovenská republika
zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Číslo zápisu: Oddiel Sa vložka č. 482/B
Ktorú zastupujú: Ing. Anna Vargová – predseda predstavenstva
JUDr. Andrej Bednárík – člen predstavenstva
v zmluvných veciach: Ing. Marcela Hlubocká, poverená vedením ÚIaSM
v technických veciach: Ing. Ján Kaššovič, poverený na výkon funkcie riaditeľa
Spaľovne odpadu
IČO: 00 681 300
IČ DPH: SK2020318256
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. BIC CEKOSKBX
Číslo účtu IBAN: SK37 7500 0000 0000 2533 2773
Telefón: +421 2 50 110 101
Fax: +421 2 50 110 220
Číslo zákazky objednávateľa: **06-50OK/2018**

- ďalej len objednávateľ -

Článok II

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 17.04.2018 zmluvné strany uzatvorili zmluvu o dielo, predmetom ktorej je „Oprava parnej turbíny, prevodovky a generátora“ (ďalej len „ZoD“) v cene (614.273,- EUR).
2. Dňa 28.11.2018 zmluvné strany uzatvorili Dodatok č.1 k ZoD, ktorým bol upravený predmet, termín dodania a cena za dielo. Cena po úprave dodatkom č.1 činila 797 940,- EUR.
3. V dôsledku rozhodnutia objednávateľa vykonať spätnú montáž turbíny vo výrobnom závode v Norinbergu (na základe samostatnej zmluvy uzavretej medzi OLO, a.s. a Siemens AG) namiesto montáže u objednávateľa sa zmluvné strany dohodli na znížení rozsahu predmetu ZoD, a to o spätnú montáž turbíny. Zároveň majú zmluvné strany záujem zmeniť termín dodania a znížiť cenu za dielo (797.940,- EUR) o sumu 30.000,- EUR bez DPH (slovom: tridsaťtisíc EUR).
4. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na znení tohoto dodatku č. 2 k ZoD.

Článok III

Predmet dodatku

1. Bod 1. článku III. v ZoD sa vypúšťa a nahrádza týmto znením:
„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy špecifikovaný v článku I. tejto zmluvy do 21.5.2019.“
2. Bod 1. článku V. v ZoD sa vypúšťa a nahrádza týmto znením:
„1. Cena za dielo v rozsahu čl.I. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. a jeho vykonávacej vyhlášky, a predstavuje
767.940,- EUR
(slovom sedemsto šesťdesiatšesťtisícdeväťstoštyridsať euro)
(ďalej len „Cena“).“
3. Bod 1. článku VI. v ZoD sa vypúšťa a nahrádza týmto znením:
„1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí Cenu nasledovne:

1.1 Záloha vo výške 184.281,90 EUR (30 % + DPH z pôvodnej Ceny) na základe zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom, so splatnosťou 14 dní od vystavenia. Zálohová faktúra bude vystavená ihneď po podpise Zmluvy o dielo.

1.2 prvá fakturačná etapa do výšky 90 % (552.845,70 EUR) z pôvodnej Ceny na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, v súlade s objednávateľom podpísaného Protokolu o ukončení čiastkových plnení (podrobný rozpis realizovaných úkonov)

a predložení revízneho nálezu. V tejto faktúre bude zúčtovaná zálohová platba, ktorá je uvedená v bode 1.1.

1.3. druhá fakturačná etapa vo výške 153.667,- EUR na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po dodaní opraveného generátora objednávateľovi na základe objednávateľom podpísaného Protokolu o dodaní opraveného generátora do OLO a.s. Bratislava.

1.4 tretia fakturačná etapa vo výške (61.427,30 EUR) 10 % z pôvodnej Ceny na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po uvedení diela do prevádzky na základe objednávateľom podpísaného „Protokolu o odovzdaní diela“.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 2 k ZoD je vyhotovený v 2 rovnopisoch, v slovenskom jazyku, z ktorých po podpise zmluvnými stranami jeden rovnopis obdrží objednávateľ a druhý rovnopis zhotoviteľ. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 Rozpis dodávok a prác na generátore na základe revízneho nálezu a príloha č. 2 Výkaz výmer k Dodatku č.1.
2. Definície a pojmy použité v ZoD majú rovnaký význam v tomto dodatku.
3. Ostatné články ZoD nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti.

Bratislava, dňa 11.4.2019

Za objednávateľa:

OLO a.s.
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADŮ
akciová spoločnosť
Ivanská cesta 22
821 04 BRATISLAVA

.....
Ing. Anna Vargová
predseda predstavenstva
OLO a.s.

.....
JUDr. Andrej Bednárík
člen predstavenstva
OLO a.s.

Bratislava, dňa - 2 -05- 2019

Za zhotoviteľa:

SIEMENS
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A, SK - 841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 313 493 07, DIČ: 2020295244
30

.....
Ing. Vladimír Slezák
generálny riaditeľ a konateľ
Siemens s.r.o.

.....
Mag. Daniela Armano-Wallner
finančná riaditeľka a konateľka
Siemens s.r.o.

Edgar Bednár
lawyer