

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 115-10-20 z 28.09.2020

uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Zmluva“) medzi:

### OBJEDNÁVATEĽOM:

Obchodné meno: **Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.**  
Sídlo: Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava  
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 482/B  
Zastúpený: Ing. Martin Maslák, predseda predstavenstva  
Ing. Pavel Rudy, člen predstavenstva  
Bankové spojenie: ČSOB a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK37 7500 000 000 2533 2773  
IČO: 00 681 300  
DIČ: 2020318256  
IČ DPH: SK2020318256

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno: **Sabrosa s. r. o.**  
Sídlo: Alžbetin Dvor 1397, 900 42 Miloslavov  
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45275/B  
Zastúpený: Ing. Peter Meliš, konateľ  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK39 1100 0000 0029 4601 2992  
IČO: 36 758 400  
DIČ: 2022371395  
IČ DPH: SK 2022371395

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

(ďalej len „Dodatok“)

## Čl. I

### ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili Zmluvu, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať pre Objednávateľa vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť dielo „**Rekonštrukcia bufetu ZEVO**“ (ďalej len „Dielo“) a Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zrealizované Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu v zmysle Zmluvy.
- 1.2 Vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu realizácie Diela došlo k vykonaniu navyše prác zo strany Zhotoviteľa, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ktoré na celkové Dielo nadväzujú a sú nevyhnutné k dokončeniu Diela, pričom s ohľadom na vykonanie navyše prác by zmena Zhotoviteľa nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne Dielo v plnom rozsahu, sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve na základe § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.3 Zmluvné strany sa akcentujúc na vyššie uvedené dohodli uzatvoriť tento Dodatok k Zmluve v súlade s bodom 15.1 Zmluvy.

## ČI. II PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v bode 4 Zmluvy sa vkladá nový bod 4.2 v nasledovnom znení, ostatné body článku 4 sa prečíslujú:  
„Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní navyš prác, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Hodnota navyš prác v zmysle Prílohy č. 5 tejto Zmluvy predstavuje sumu vo výške 1 020 EUR bez DPH (slovom: tisícdvadsať eur)“.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v bode 4.4 Zmluvy sa za slová „bodu 4.1“ vkladajú slová „a bodu „4.2“.
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že do bodu 15.12 Zmluvy sa vkladá nová Príloha č. 5 Rozpis navyš prác, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

## ČI. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na [www.olo.sk](http://www.olo.sk) v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu.
- 3.3 Tento Dodatok spolu so svojou Prílohou č. 1 – Príloha č. 5 Zmluvy Rozpis navyš prác tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.4 Dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno (1) vyhotovenie.

ZMLUVNÉ STRANY VYHLASUJÚ, že si tento Dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomé následkov z neho vyplývajúcich.

V Bratislave dňa 19.1.2021

V Bratislave dňa 15.1.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

OLO a.s.  
FIRMA LIKVIDÁCIA ODPADU  
akciová spoločnosť  
Ivanská cesta 22  
821 04 BRATISLAVA

\_\_\_\_\_  
Ing. Martin Maslák  
člen predstavenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Peter Meliš  
konateľ

\_\_\_\_\_  
Ing. Pavel Růuy  
člen predstavenstva

Sabrosa s.r.o.  
Alžbetin dvor 1397  
900 42 Miloslavov

IČO: 36 758 400  
IČ DPH: SK 2022371395  
IBAN:SK39 1100 00000029 4601 2992

Ing. Peter Meliš  
Tel.: +421 905 758 897  
e-mail: 72.pemel@gmail.com

## Cenová kalkulácia

### Dodávateľ :

Sabrosa s.r.o.  
Alžbetin dvor 1397  
900 42 Miloslavov

### Objednávateľ :

OLO a.s.  
Ivánska cesta 22,  
821 04 Bratislava

### Predmet dodávky : Rekonštrukcia bufetu ZEVO, práce navyše

#### Dodávka a montáž :

|   |       |            |  |            |
|---|-------|------------|--|------------|
| 1. Obklad steny pri vchodových dverách v dennej miestnosti, farba bielošedá,  |       |            |  |            |
| š x h x v (mm)  | počet | cena       |  | cena spolu |
| 1060 x 200 x 1330   | 1 ks  | 220 .- EUR |  | 220 .- EUR |
| 2. Obklad steny pri vchodových dverách v hlavnej miestnosti, farba bielošedá, |       |            |  |            |
| š x h x v (mm)  | počet | cena       |  | cena spolu |
| 3852 x 190 x 1280   | 1 ks  | 280 .- EUR |  | 280 .- EUR |
| 3. Kryt na rúry v dennej miestnosti, farba čierna,                            |       |            |  |            |
| š x h x v (mm)  | počet | cena       |  | cena spolu |
| 2100 x 310 x 150  | 1 ks  | 180 .- EUR |  | 180 .- EUR |
| 4. Kryt na radiátor v dennej miestnosti, farba bielošedá,                     |       |            |  |            |
| š x h x v (mm)  | počet | cena       |  | cena spolu |
| 1020 x 130 x 650  | 1 ks  | 100 .- EUR |  | 100 .- EUR |
| 5. Nerezové obklady okolo výdajných okienok v dennej miestnosti,              |       |            |  |            |
| š x h x v (mm)  | počet | cena       |  | cena spolu |
| cca1020 x 210 x 1120  | 3 ks  | 240 .- EUR |  | 240 .- EUR |

Celková cena : 1020 € bez DPH

Ing. Peter Meliš  
Sabrosa s.r.o.

V Bratislave dňa 15.01.2021