

Dodatok č. 1**k Zmluve o dielo zo dňa 23.08.2021**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“) medzi:**OBJEDNÁVATEĽOM:**

Obchodné meno: **Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.**
 Sídlo: Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
 Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 482/B
 Zastúpený: Ing. Mgr. Ivan Sokáč, PhD., MBA, predseda predstavenstva
 Ing. Andrej Rutkovský, člen predstavenstva
 Bankové spojenie: ČSOB a.s.
 Číslo účtu IBAN: SK37 7500 000 000 2533 2773
 IČO: 00 681 300
 DIČ: 2020318256
 IČ DPH: SK2020318256

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno: **VÚMZ SK, s.r.o.**
 Sídlo: Párovská 28, 949 01 Nitra
 Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 16351/N
 Zastúpený: Ing. Róbert Procházka, konateľ
 Číslo účtu IBAN: SK71 0900 0000 0050 4856 2187
 IČO: 35 924 608
 DIČ: 2021968872
 IČ DPH: SK2021968872

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

(ďalej len „Dodatok“)

ČI. I**ÚVODNÉ USTANOVENIA**

- 1.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili Zmluvu na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať pre Objednávateľa vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť dielo „Oprava stroja Gassner Fordermat R“ (ďalej len „Dielo“) a Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zrealizované Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu v zmysle Zmluvy.
- 1.2 Vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu realizácie Diela došlo k vykonaniu navyše prác zo strany Zhotoviteľa, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a ktoré na celkové Dielo nadväzujú a sú nevyhnutné k dokončeniu Diela, pričom s ohľadom na vykonanie navyše prác by zmena Zhotoviteľa nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletné Dielo v plnom rozsahu, sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve na základe § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť tento Dodatok k Zmluve podľa bodu 22.8 Všeobecných obchodných podmienok Objednávateľa.

ČI. II
PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v článku I Zmluvy sa vypúšťa tabuľka v bode 1.2 Zmluvy a nahrádza nasledovným znením:

osobitné zmluvné podmienky sa:	neuplatňujú <input type="checkbox"/> ; uplatňujú <input checked="" type="checkbox"/>
1. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní navyše prác, ktoré sú špecifikované v prílohe č. 4 tejto zmluvy. Hodnota navyše prác v zmysle prílohy č. 4 tejto zmluvy predstavuje sumu vo výške 2 000 EUR bez DPH (slovom: <i>dvetisíc eur</i>).	

ČI. III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na www.olo.sk v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu.
- 3.3 Tento Dodatok spolu so svojou Prílohou č. 1 – Príloha č. 4 Rozpis navyše prác tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.4 Dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno (1) vyhotovenie.

ZMLUVNÉ STRANY VYHLASUJÚ, že si tento Dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomé následkov z neho vyplývajúcich.

V Bratislave dňa 15.10.2021

V Nitre dňa 25.10.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

VGMZ SK
TECHNOLÓGICKE RIEŠENIA V PRIATEĽSTVE
SLOVENSKO
www.vgmz.sk
DPH SK2021368872

Ing. Mgr. Ivan Sokáč, PhD. MPA
predseda predstavenstva

Ing. Róbert Procházka
konateľ

Ing. A-
člen p-
nstva

OLO a.s.
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
akciová spoločnosť
Ivanská č.22
821 04 BRATISLAVA

DODÁVATEĽ:



VÚMZ SK, s.r.o.
Párovská 28

Prevádzka: Černík 468
941 05 Černík
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35924608
DIČ: 2021968872
IČ DPH: 2021968872

Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka č.:16351/N

CENOVÁ PONUKA:

21103

ODBERATEĽ:

Poštová adresa

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

Ivanská cesta 22

821 04 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

21103

Dátum vystavenia

05.10.2021

Platnosť do

08.10.2021

Naviac práce

Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku bez DPH	Cena spolu
	Naviac práce súvisiace s opravou stroja Fordermat R - rovnanie bočných krycích plechov - vyvarenie vodiacích dráh - rovnanie podávačov na dopravník - výroba bočnej zodratej časti krytu a jej navarenie - vŕtanie oválnych otvorov do bočníc z dôvodov zabezpečenia spojov s protikusmi - hutný a režijný materiál – profily a plechy	1,00	set	2 000,00	2 000,00
				Základ pre DPH 20%	2 000,00
				DPH 20%	400,00
				Celková suma s DPH	2 400,00 €

Termín dodania: v rámci dodania opravy stroja v zmysle podpísanej Zmluvy o dielo zo dňa 31.8.2021.

Podpis a pečiatka

Vyhotožil: Slašťan Milan



+421 35 650 64 13



vumz@vumz.sk